



Coren/SC

Fls. nº _____

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

TERMO ADITIVO Nº 001/2023 – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 016/2022**Projeto Arquitetônico para Reforma na Sede do Coren-SC**

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE SANTA CATARINA – COREN/SC, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 75.308.106/0001-56, com sede na Av. Mauro Ramos, nº 224, Edifício Centro Executivo Mauro Ramos, 5º ao 9º andares, Centro, Florianópolis – SC, neste ato representado pela Presidente do COREN/SC, **MARISTELA ASSUMPTÃO DE AZEVEDO**, brasileira, casada, portadora do RG nº 7700394 - SSP/SC e do CPF/MF nº 529.769.800-63 e pela Tesoureira, **DANIELA MAÇANEIRO**, brasileira, solteira, portadora do RG nº 3091217 – SSP/SC e do CPF/MF nº 017.990.019-62, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e a empresa **A3E PROJETOS LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrito no CNPJ sob nº 23.144.248/0001-21, com sede na Rua João Pessoa, nº 244 – sala B, Velha, na cidade de Blumenau/SC, CEP: 89.036-239, neste ato representado por seu representante legal, Sr. **LEANDRO SASSE**, portador do RG nº 3853042, inscrito no CPF sob o nº 045.315.089-63, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, celebram entre si o presente termo aditivo ao contrato original, decorrentes do PAD nº 330/2021, Processo Licitatório nº 008.926208/2022, Carta Convite nº 001/2022, e de acordo com o que preceitua a Lei nº 8.666/93, bem como as cláusulas do contrato original e mediante as cláusulas e condições seguintes:

I – DO OBJETO

1.1. Acréscimo de 11,54% sobre os serviços de elaboração de projeto arquitetônico e de engenharia, resultando no valor total de R\$ 5.435,08 (cinco mil quatrocentos e trinta e cinco reais e oito centavos). O aditamento corresponde a uma área de 90 m², equivalente a metragem do Departamento de Inscrição, Registro e Cadastro.

1.2. Alteração do prazo de entrega total do projeto para 60 (sessenta) dias a contar da assinatura do termo aditivo.

Descrição	Metragem Privativa Total	Endereço: Sede Coren/SC Florianópolis	Objetivo
Projeto Arquitetônico e de engenharia complementares para salas de trabalho – escritório (6ª andar).	90 m ²	6ª andar (DRIC)	Desenvolvimento de projeto arquitetônico e de engenharia complementares para readequação do atual ambiente, visando rever as disposições das divisórias e mesas de trabalho, seguindo a padronização do <i>lay out</i> com os demais andares da Sede do Coren/SC.

II – DO VALOR

2.1. O valor deste aditivo será de R\$ 5.435,08 (cinco mil quatrocentos e trinta e cinco reais e oito centavos), destinado para os gastos com elaboração de projeto arquitetônico e de engenharia complementares para reforma de ambientes corporativos do Coren/SC – Metragem 90 m² - incluindo projetos técnicos, memorial descritivo, solicitação do alvará de licenciamento da obra e reuniões.



Coren/SC

Fls. nº _____

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

III – DA ENTREGA DO OBJETO

- 3.1. O novo prazo de entrega total do projeto será de até 60 (sessenta) dias a contar da assinatura deste termo aditivo.
- 3.2. A vigência do contrato continua sendo até a entrega total do objeto

VI - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa com a execução do presente termo aditivo será contabilizada no exercício orçamentário de 2023, na conta da dotação consignada no Orçamento Geral do COREN/SC, assim classificada:

33.90.039.002.019 – Serviços de Engenharia e Projetos.

V – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

As demais cláusulas do contrato original não modificadas ou revogadas pelo presente Termo Aditivo permanecem inalteradas.

E por assim estarem de acordo justos e contratados, lavrou-se o presente termo em três vias de igual forma e teor para um só efeito, o qual após lidos e achado conforme, assinam na presença de duas testemunhas.

Florianópolis, 07 de junho de 2023.

MARISTELA
ASSUMPCAO DE
AZEVEDO:529769
80063

Assinado de forma digital
por MARISTELA
ASSUMPCAO DE
AZEVEDO:52976980063
Dados: 2023.06.09
11:21:07 -03'00'

CONTRATANTE:

Maristela Assumpção de Azevedo
Presidente do Coren/SC

Daniela
Macaneiro:01799001962

Assinado de forma digital por
Daniela Macaneiro:01799001962
Dados: 2023.06.08 17:49:22 -03'00'

CONTRATANTE:

Daniela Maçaneiro
Tesoureira do Coren/SC

LEANDRO
SASSE:04531508963

Assinado de forma digital por
LEANDRO SASSE:04531508963
Dados: 2023.06.14 09:01:17 -03'00'

CONTRATADA:

Leandro Sasse
A3E Projetos Ltda.

Testemunhas:

1) _____
Nome: _____
CPF: _____

ALESSANDRA LUCÉLIA
OTTO:72344458204
Assinado de forma digital por
ALESSANDRA LUCÉLIA
OTTO:72344458204
Dados: 2023.06.12 08:14:37 -03'00'

2) _____
Nome: _____
CPF: _____

CLAUDIRENE
VILVERT ALVES
Assinado de forma digital por
CLAUDIRENE VILVERT ALVES
Dados: 2023.06.12 08:14:37 -03'00'

Visto Dejur: